


<b>S2 Samhandling</b>		
<b>Særmøte Rokade C1 akuttmottak (inkl. utomhus) E</b>		
Dato/tid: 06.09.2023 11:00	Lokasjon:	
Ansvarlig Thea Ekren Koren	Klassifiseringskode	
Beskrivelse Gjennomføres i henhold til mandat for medvirkning Rokade C1	Neste møte i serien	

Deltagere (avhuket = tilstede)

<input checked="" type="checkbox"/> Bjørn Aage Feet,	<input checked="" type="checkbox"/> Lars Johansen Norberg,
<input checked="" type="checkbox"/> Martin Lieungh,	<input checked="" type="checkbox"/> Stian Ilebrekke, HELSE SØR-ØST RHF
<input checked="" type="checkbox"/> Thea Ekren Koren, HELSE SØR-ØST RHF	

## Agenda

<b>001</b>  <input type="checkbox"/>	<p><b>Velkommen og presentasjon av deltakere i møtet</b></p> <p>Møteinnkallingen blir godkjent og deltakere presenterte seg i møtet, se oversikt deltakere</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Deltakere:</th> </tr> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">E3 Akuttmottak (inkl. utomhus)</th> </tr> <tr> <th>Klinikk</th> <th>Deltaker</th> <th>Funksjon</th> <th>Tilstede i møtet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>DST, Nye OUS</td><td>Martin Lieungh</td><td>Fagkoordinator</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>AKU</td><td>Par Fredrik Fällman</td><td>Fagperson</td><td>Nei</td></tr> <tr><td>AKU</td><td>Gry Bente Paulsen</td><td>Fagperson</td><td>Nei</td></tr> <tr><td>AKU</td><td>Sören Erik Pischke</td><td>Fagperson</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>AKU</td><td>Stine Foss Sagen</td><td>Fagperson</td><td>Nei</td></tr> <tr><td>AKU</td><td>Lasse Grov</td><td>Fagperson</td><td>Nei</td></tr> <tr><td>AKU</td><td>Agnete Lauritsen Østlie</td><td>VO akuttmottak</td><td>Nei</td></tr> <tr><td>AKU</td><td>Eva Karoline Hegland Kløver</td><td>TV akuttmottak, NSF</td><td>Nei</td></tr> <tr><td>HLK</td><td>Nils-Einer Wilhelmssen</td><td>Fagperson</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>BAR</td><td>Sturla Solheim</td><td>Fagperson</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>KVI</td><td>Anne-Sofie Letting</td><td>Fagperson</td><td>Nei</td></tr> <tr><td>PRE</td><td>Anders Halden</td><td>Fagperson</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>OSS</td><td>Ellin Elisabeth Torgersen</td><td>Fagperson</td><td>Nei</td></tr> <tr><td>OSS</td><td>Annihaug Tryti</td><td>Fagperson</td><td>Nei</td></tr> <tr><td>DST, Nye OUS</td><td>Per Oddvar Synnes</td><td>Prosjektverneombud</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>Bedriftshelsetjenesten</td><td>Anne A. Loftu</td><td></td><td>Ja</td></tr> <tr><td>Prosjekterende</td><td>Michael Geyer</td><td></td><td>Ja</td></tr> <tr><td>HSØ PO</td><td>Lars Norberg</td><td>Prosjektleder Rokade C1</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>HSØ PO</td><td>Thea Koren</td><td>Områdeleder samhandling NRH</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>HSØ PO</td><td>Stian Ilebrekke</td><td>Områdeleder Rokade C1 NRH</td><td>Ja</td></tr> <tr><td colspan="4"><b>Kan kalles inn ved behov</b></td></tr> <tr><td>OSS</td><td>Egil Lingaas</td><td>Fagperson</td><td>Nei</td></tr> <tr><td>BAR</td><td>Morten Syversen</td><td>Fagperson</td><td>Nei</td></tr> </tbody> </table>	Deltakere:				E3 Akuttmottak (inkl. utomhus)				Klinikk	Deltaker	Funksjon	Tilstede i møtet	DST, Nye OUS	Martin Lieungh	Fagkoordinator	Ja	AKU	Par Fredrik Fällman	Fagperson	Nei	AKU	Gry Bente Paulsen	Fagperson	Nei	AKU	Sören Erik Pischke	Fagperson	Ja	AKU	Stine Foss Sagen	Fagperson	Nei	AKU	Lasse Grov	Fagperson	Nei	AKU	Agnete Lauritsen Østlie	VO akuttmottak	Nei	AKU	Eva Karoline Hegland Kløver	TV akuttmottak, NSF	Nei	HLK	Nils-Einer Wilhelmssen	Fagperson	Ja	BAR	Sturla Solheim	Fagperson	Ja	KVI	Anne-Sofie Letting	Fagperson	Nei	PRE	Anders Halden	Fagperson	Ja	OSS	Ellin Elisabeth Torgersen	Fagperson	Nei	OSS	Annihaug Tryti	Fagperson	Nei	DST, Nye OUS	Per Oddvar Synnes	Prosjektverneombud	Ja	Bedriftshelsetjenesten	Anne A. Loftu		Ja	Prosjekterende	Michael Geyer		Ja	HSØ PO	Lars Norberg	Prosjektleder Rokade C1	Ja	HSØ PO	Thea Koren	Områdeleder samhandling NRH	Ja	HSØ PO	Stian Ilebrekke	Områdeleder Rokade C1 NRH	Ja	<b>Kan kalles inn ved behov</b>				OSS	Egil Lingaas	Fagperson	Nei	BAR	Morten Syversen	Fagperson	Nei	
Deltakere:																																																																																																										
E3 Akuttmottak (inkl. utomhus)																																																																																																										
Klinikk	Deltaker	Funksjon	Tilstede i møtet																																																																																																							
DST, Nye OUS	Martin Lieungh	Fagkoordinator	Ja																																																																																																							
AKU	Par Fredrik Fällman	Fagperson	Nei																																																																																																							
AKU	Gry Bente Paulsen	Fagperson	Nei																																																																																																							
AKU	Sören Erik Pischke	Fagperson	Ja																																																																																																							
AKU	Stine Foss Sagen	Fagperson	Nei																																																																																																							
AKU	Lasse Grov	Fagperson	Nei																																																																																																							
AKU	Agnete Lauritsen Østlie	VO akuttmottak	Nei																																																																																																							
AKU	Eva Karoline Hegland Kløver	TV akuttmottak, NSF	Nei																																																																																																							
HLK	Nils-Einer Wilhelmssen	Fagperson	Ja																																																																																																							
BAR	Sturla Solheim	Fagperson	Ja																																																																																																							
KVI	Anne-Sofie Letting	Fagperson	Nei																																																																																																							
PRE	Anders Halden	Fagperson	Ja																																																																																																							
OSS	Ellin Elisabeth Torgersen	Fagperson	Nei																																																																																																							
OSS	Annihaug Tryti	Fagperson	Nei																																																																																																							
DST, Nye OUS	Per Oddvar Synnes	Prosjektverneombud	Ja																																																																																																							
Bedriftshelsetjenesten	Anne A. Loftu		Ja																																																																																																							
Prosjekterende	Michael Geyer		Ja																																																																																																							
HSØ PO	Lars Norberg	Prosjektleder Rokade C1	Ja																																																																																																							
HSØ PO	Thea Koren	Områdeleder samhandling NRH	Ja																																																																																																							
HSØ PO	Stian Ilebrekke	Områdeleder Rokade C1 NRH	Ja																																																																																																							
<b>Kan kalles inn ved behov</b>																																																																																																										
OSS	Egil Lingaas	Fagperson	Nei																																																																																																							
BAR	Morten Syversen	Fagperson	Nei																																																																																																							
<b>002</b>  <input type="checkbox"/>	<p><b>Struktur, ansvar og roller for særmøtene</b></p> <p>Det ble gjennomgått og presentert struktur, ansvar og rollefordeling for særmøtene.</p> <p>Presentasjon og gjennomgang av samhandlingsstruktur og kontakt mellom deltakere i særgruppene.</p> <p>Kommunikasjon i OUS linje via Fagkoordinator Nye OUS.</p> <p>Kommunikasjon i HSØ PO linje via områdeleder samhandling HSØ PO.</p> <p>Ingen kommunikasjon mellom særmøtedeltakere og de som prosjekterer utenom særmøtene</p> <p>Hensikt med særmøtene og arbeidslogg etter møtene ble presentert.</p> <p><a href="#">Felles presentasjon særmøter 06.09.23.pdf</a></p>																																																																																																									
<b>003</b>  <input type="checkbox"/>	<p><b>Satus for akuttmottaket</b></p> <p>EPJ-utskrift for prehospital i mottak er ivaretatt i området ved ekspedisjon.</p> <p>Det blir gjennomgått flyt som er planlagt for pasienter som kommer til</p>																																																																																																									

	<p>akuttmottaket med ambulanse eller via ny midlertidig helipad. Tilkomsten for de kritisk syke pasientene er god med denne nye beliggenheten for mottaket, da det er korte transportveier til de hyppigste behandlingsområdene.</p> <p>Akuttmottaket skal fortsatt driftes etter samme modell som dagens mottak der målet er å ha pasientene kort i mottak, de fleste pasienter skal bare gjennom mottaket på vei til andre behandlingenheter som ligger i bygget.</p> <p>Det er i Rokadeprosjektet gitt en tilleggsoppgave der man skal se på sengeoppstilling i korridorer og området utenfor mottaket, dette må bearbeides og jobbes videre med, slik at pasientflyten inn og ut fra mottaket blir ryddig uten at det er korridorer med sengeoppstilling, slik det er i området ved E-bygget i dag.</p> <p>Området i akuttmottaket skal gjennomgås med tanke på sikkerhet og robusthet, sone og sikkerhetsplaner som gjelder i dagens mottak tas med videre i nytt mottak.</p> <p>Flyt og ansvar knyttet til VIP er ivaretatt på god måte i løsningen som blir gjennomgått i møtet.</p> <p>Området gjennomgås for å sikre standardisering av rom, utstyr og løsninger som underlag for videre detaljprosjektering. Det må også gjennomgås slik at utstyr i mottaket som i dag deles mellom flere enheter nå får riktig plassering og at funksjon blir ivaretatt, det nevnes blodgassapparat, som i dag sambrukes med naboavdeling, denne må på plass i mottaket.</p> <p>Det blir en kort internt OUS diskusjon om hvem som leverer pasienter i mottaket og hvilke pasienter som prehospital følger videre gjennom mottak. I møtet så blir det gjennomgått at dagens prinsipper skal fortsette. Diskusjoner om endringer av dette må OUS avklare i linjen før noe påvirker planene for nytt akuttmottak. Det er slik at de pasienter som skal hentes, blir hentet i avdelingen der de er. Elektive transporter er planlagt å kunne hentes ut nord i glassgaten, ikke gå via akuttmottaket.</p>	
<p><b>004</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>Uteområdet utenfor akuttmottak</b></p> <p>Uteområdet gjennomgås og det er ikke behov for 8 ambulanseoppstillingsplasser. Funksjonsløsninger fra dagens mottak gjennomgås og det må sees på hvilke plasser utenfor ambulanseinngangen som skal være markert for ambulansetransport og evt. hvilke andre parkeringsplasser som skal være for andre besøkende. Det er ønsket noen plasser for de fødende som ikke kommer via hovedinngang pga. spesiell avtale med føde. Det skal også ivaretas oppstillingsplasser for VIP og politi. Hele takkonstruksjonen som er planlagt må gjennomgås for å se på forenklet løsning, jfr. oppgaven om kostanadsoptimalisering.</p>	
<p><b>005</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>Flytting og ibruktakelse</b></p> <p>Akuttmottaket vil ikke kunne flytte før helipad er klar for bruk. Det kan være at akuttmottak blir liggende i eksisterende areal noe lenger enn hva som tidligere er planlagt. Det fremkommer i diskusjon i møtet at</p>	

	<p>det er viktig å se på anskaffelser av evt. nytt utstyr og tidspunkt for montereing, slik at utstyr ikke blir stående ubrukt over lenger tid, jfr. garantier på utstyret. Gry Paulsen som ikke kunne delta i møtet har laget en oversikt over dette som må jobbes videre med.</p>	
--	---	--

## E3 Akuttmottak (inkl. utomhus)

Klinikk	Deltaker	Funksjon	Tilstede i møtet
DST, Nye OUS	Martin Lieungh	Fagkoordinator	Ja
AKU	Pär Fredrik Fällman	Fagperson	Nei
AKU	Gry Bente Paulsen	Fagperson	Nei
AKU	Sören Erik Pischke	Fagperson	Ja
AKU	Stine Foss Sagen	Fagperson	Nei
AKU	Lasse Grov	Fagperson	Nei
AKU	Agnete Lauritsen Østlie	VO akuttmottak	Nei
AKU	Eva Katrine Hegland Klüver	TV akuttmottak, NSF	Nei
HLK	Nils Einar Wilhelmsen	Fagperson	Ja
BAR	Sturla Solheim	Fagperson	Ja
KVI	Anne-Sofie Letting	Fagperson	Nei
PRE	Anders Halden	Fagperson	Ja
OSS	Elin Elisabeth Torgersen	Fagperson	Nei
OSS	Annlaug Tryti	Fagperson	Nei
DST, Nye OUS	Per Oddvar Synnes	Prosjektverneombud	Ja
Bedriftshelsetjenesten	Anne A. Loftu		Ja
Prosjekterende	Michael Geyer		Ja
HSØ PO	Lars Norberg	Prosjektleder Rokade C1	Ja
HSØ PO	Thea Koren	Områdeleder samhandling NRH	Ja
HSØ PO	Stian Ilebrekke	Områdedleder Rokade C1 NRH	Ja
<b>Kan kalles inn ved behov</b>			
OSS	Egil Lingaas	Fagperson	Nei
BAR	Morten Syversen	Fagperson	Nei

# Informasjon om struktur, ansvar og roller i prosjekt Rokade C1

Thea Koren, særmøter Rokade C1 06.09.23

HELSE  SØR-ØST

# Struktur, ansvar og roller

## Historikk:

Styret Helse Sør-Øst RHF godkjente 16.12.22 at prosjekt Rokade ved rivning av C1 på Rikshospitalet legges til grunn for den videre gjennomføringen av prosjektet. Helse Sør-Øst RHF overtar prosjekteierskapet og organiserer Rokade C1 videre som del av prosjektet Nye Rikshospitalet. OUS vil håndtere samhandling med HSØ PO i ulike akser, der Nye OUS har den koordinerende og overordnede rollen. Prosjektet vil følge «Prosedyre for samhandling mellom Oslo universitetssykehus HF og prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF» (HSØ PO).

Mandat for medvirkning Rokade C1 ved Rikshospitalet er utarbeidet. Rokade C1 er i gjennomføringsfasen og arbeidet er i full gang for flere av delprosjektene. **Arbeidet skal være gjennomført innen utgangen av 2024.**


Dokumentet beskriver organisering av medvirkning med

- Medvirkningsgruppe
- Særmøter

Medvirkning inkluderer detaljering av de ulike områdene som ikke er ferdig detaljprosjektert. Medvirkning er rådgivende.

Godkjent av:			
Navn	Rolle	Stilling	Dato
Just Ebbesen		Prosjektleder	06.06.2023

# Samhandlingsstruktur



Figur 1 Prinsippkisse samhandlingsstruktur

# Deltakere og roller i særmøtene

- Deltakere i gruppen bør ha konkret kunnskap og kompetanse om de ulike tema som skal diskuteres/utredes.
- Deltakere fra OUS er fagpersoner og det er representanter invitert fra tillitsvalgte, vernetjeneste og bedriftshelsetjeneste i OUS.
  - Fra Nye OUS deltar fagkoordinator Martin Lieungh – han vil være møteleder i særmøtene og er ansvarlig for å koordinere alt fra deltakere i særmøter som skal kommuniseres til eller fra HSØ PO
- Fra prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst (HSØ PO) deltar:
  - Prosjektleder i område U8 (rokade C1) for funksjonsområdet som behandles i møtet (her ulike deltakere i de ulike møtene)
  - Områdeleder U8 (rokade C1), Stian Ilebrekke, deltar i enkelte møter og har ansvaret for Rokade C1 og sikrer den operative koordineringen i samarbeid med OUS og andre parter.
  - Områdeleder samhandling S2, Thea Koren, ansvarlig for koordinering mellom HSØ-PO og OUS, er bindeleddet fra prosjektledere og prosjekterende i samhandling og medvirkning med OUS. Er i møtet ansvarlig for arbeidsloggen som skal skrives og sendes ut etter møtet med aksjonspunkter og avklaringer.
  - HSØ PO kan ta med ressurs som er ansvarlig for å prosjektere løsninger i Rokade C1, dette er ofte en arkitekt eller teknisk ingeniør, person vil variere i de ulike møtene.



# Hensikt

- skal sikre at funksjon og utstyr i de enkelte rom og funksjonsområder detaljeres slik at det kan danne grunnlag for prosjektering, anskaffelser og gjennomføring innenfor kostnadsrammen og i henhold til fremdriftsplan
- sikre at planer for rokadearealer kvalitetssikres tidlig i detaljprosjektering, med sikte på kostnadsoptimalisering
- forankre løsninger i organisasjonen på samme nivå som for resten av prosjektet NRH