


Byggherre Felles		
A Døgnområder voksne somatikk - NRH		
Dato/tid: 22 nov 2023 8:30	Lokasjon: Forskningsparken	
Ansvarlig Thomas Pryssing		Klassifiseringskode
Beskrivelse Møte 3, pulje 1 medvirkning funksjonsprosjektet		Neste møte i serien
Agenda		
001 <input type="checkbox"/>	Agenda <ol style="list-style-type: none"> 1. Velkommen – presentasjon av deltagere i møte v/Fagkoordinator 2. Hensikt med møte v/Fagkoordinator 3. Tilbakemeldinger fra medvirkningsgruppen v/Gruppeleder 4. Flyter som utsendt 5. Oppsummering (punkter til arbeidslogg)v/HSØ-PO 6. Veien videre v/HSØ-PO 7. Eventuelt <p style="color: blue; margin-top: 10px;"> Deltakerliste NRH døgn pulje 1 - møte 3.png WFL-49305: Møte 03 pulje 1 - A Døgnområder voksne somatikk - NRH </p>	
002 <input type="checkbox"/>	Hensikt med møte <p>Dagens møte er siste møte i medvirkningsgruppen. Møtet har til hensikt å følge opp på følgende aksjonspunkter fra møte F2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plassering av kjøkken i J1 - Plassering av Pauserom for personale i plan 8, 9 og 10 - Plassering av desentrale lagernisjer i alle lameller - Slagretning på dører i bl.a. korridorer i plan 8, 9 og 10 	
003 <input type="checkbox"/>	Gjennomgang av oppdaterte planer v/ARK <p>Generelle forhold</p> <ul style="list-style-type: none"> - PG har undersøkt muligheter for endret plassering av kjøkken i J1. Kjøkken i J1 kan ikke flyttes uten at dette vil påvirke sengekapasitet i døgnområdet. Videre er det kompleks teknisk infrastruktur i området som gjør det vanskelig å endre plassering av rommet. PG og HSØ-PO vurderer at kjøkken i J1 bør fastholdes på nåværende plassering. Medvirkningsgruppen er innforstått med dette. - PG har med utgangspunkt i innspill fra medvirkningsgruppen ifm møte F2 tilpasset utforming av pauserom i plan 8, 9 og 10. Bemerkninger til endret plassering fremgår av aksjonslogg nedenfor - PG har tilpasset innplassering av desentrale lagernisjer i alle lameller. Bemerkninger til endret plassering fremgår av aksjonslogg nedenfor. - Gjennomgang av slagretning for dører i bl.a. korridorområder er i prosess i PG-regi. 	

004



Tilbakemelding fra Medvirkningsgruppen på flyter som er utsendt

Gjennomgang av plan 8, 9 og 10

Plan 8 og 10 er i store trekk identiske og ble gjennomgått samlet. Medvirkningsgruppen vurderer at plan 8 og 10 har en hensiktsmessig utforming og som grunnlag for videre prosjektering. Medvirkningsgruppen vurderer også at utforming av plan 9 er hensiktsmessig som grunnlag for videre prosjektering.

Bemerkninger fra medvirkningsgruppen til plan 8, 9 og 10:

23 nov 2023

Ang. Sittenisjer i bruttoarealer i døgnområder

Ang. Sittenisjer i bruttoarealer i døgnområder

ARK opplyser at det fortsatt arbeides med innplassering av sittenisjer samt skap i bruttoarealer i døgnområder. Der er pr nå etablert en større skapmodul ca. midt i døgnområdet som eksempelvis vil kunne anvendes for eiendeler for sammedagspasienter. Gruppen vurderer at dette er hensiktsmessig. I relasjon til dette opplyser Nye OUS at man har bedt om flere personalskap i forbindelse med pauserom i døgnområder. Skoskap vil formentlig bli plassert i forbindelse med garderobearealer. Gruppen bemerker at man ønsker nøkkelfri betjening av disse skapene.

23 nov 2023

Ang. Avfallsrom i J4

Ang. Avfallsrom i J4

Nye OUS opplyser at det nå er etablert et supplerende Avfallsrom i området mellom J3 og J4 mhp bl.a. å minske gangavstander for personaler. Gruppen vurderer at dette er hensiktsmessig.

23 nov 2023 **Thomas Pryssing frist: 20 des 2023**

Ang. Intermediærplasser i døgnområder

Ang. Intermediærplasser i døgnområder

Nye OUS opplyser at det, i forbindelse med det sydligste intermediærkluster i J3 (dvs. 9 plasser i alt - 3 plasser i plan 8, 9 og 10) vil bli etablert såkalte gruppe 2 rom. Gruppen vurderer at dette er hensiktsmessig. HSØ-PO bemerker at det gjenstår en oppdatering av betegnelsen for disse 9 sengene i romdatabasen. HSØ-PO oppdaterer databasen.

23 nov 2023 **Thomas Pryssing frist: 20 des 2023**

Ang. Treningsrom og Treningskjøkken:

Ang. Treningsrom og Treningskjøkken:

Medvirkningsgruppen ønsker å få opplyst om det er treningskjøkken ifm treningsområde i døgnområder i J-bygget. Nye OUS opplyser, at treningskjøkken er plassert i B-bygget. Gruppen er innforstått med dette.

Videre ønskes det en bred dør (eksempelvis 14M) i treningsrom 01.02.035 og 01.02.030 mhp inntransport av større treningsutstyr mm. ARK oppdaterer dette i skisse og modell

23 nov 2023

Ang. Farmasitun i døgnområder

Ang. Farmasitun i døgnområder

Nye OUS opplyser at det fortsatt arbeides med konseptet for Farmasitun. Det avtales med medvirkningsgruppen at Farmasitun fastholdes på nåværende plassering.

23 nov 2023

Ang. desentrale lagernisjer i døgnområder

Ang. desentrale lagernisjer i døgnområder

Plassering av desentrale lagernisjer er tilpasset etter innspill fra medvirkningsgruppen ifm møte F2. Medvirkningsgruppen vurderer at det skisserte plassering av desentrale lagernisjer er hensiktsmessig.

23 nov 2023 **Thomas Pryssing frist: 20 des 2023**

Ang. plassering av pauserom i døgnområder

Ang. plassering av pauserom i døgnområder

Plassering av pauserom er tilpasset etter innspill fra medvirkningsgruppen ifm møte F2.

Medvirkningsgruppen vurderer at plassering av pauserom er hensiktsmessig. Nye OUS/HSØ-PO bemerker, at idet Rehab har dedikert pauserom i J4 i plan 9 er pauserom i grønt område i plan 9 utvidet (01.01.789 og 01.01.790). Mtp. fleksibilitet i bygget kan Pauserommene i grønt område i plan 8 og 9 kontorene også utvides på et senere tidspunkt hvis dette ønskes. ARK tilrettelegger for denne muligheten ifm videre prosjektering. Medvirkningsgruppen er innforstått med dette. Dør til Pauserom ifm Rehab i J4, plan 4 flyttes så det er adgang til pauserommet innenfra rehab-området. ARK oppdaterer skisse og i modell

23 nov 2023

Ang. Undersøkelsesrom vs samtalerom

Ang. Undersøkelsesrom vs samtalerom

Rommene fastholdes som undersøkelsesrom, idet disse kan konverteres til samtalerom/anvendes i kombinasjon ved behov. Medvirkningsgruppen er innforstått med dette.

23 nov 2023 **Thomas Pryssing frist: 20 des 2023**

Ang. trappeløp ytterst i lammeller og "tommel" i døgnområder

Ang. trappeløp ytterst i lammeller og "tommel" i døgnområder

Gruppen ønsker å få opplyst om trappeløpene vil være låst for de pasientgruppene som trenger det. Det er også andre pasientgrupper som ønsker å bruke trappene til å gå/trene i? ARK bemerker at dette formentlig vil kunne ordnes med adgangskontroll etter behov, men at man undersøker dette.

23 nov 2023 **frist: 29 nov 2023**

Ang. rom 01.01.741 (01.01 738) og 01.02.025 Arbeidsstasjon indre/ytre

Ang. rom 01.01.741 (01.01 738) og 01.02.025 Arbeidsstasjon indre/ytre

Gjelder rom "arbeidsstasjon" i fingrene (J1 og J4) : Der er det fjernet en ytre ekspedisjon og lagt inn servant. Vil denne bli brukt nå som pauserommet er flyttet nærmere? Smittevern ønsker vask som benyttes daglig. Gruppen svarer at de ønsker å beholde vasken og vil benytte seg av denne i det daglige. Nåværende utforming fastholdes

005



Eventuelt

Angående lagerplass i døgnområder. Gruppen gir tilbakemelding at man fortsatt er bekymret for størrelse på lagerarealer.

006

Oppsummering

Kjøkken fastholdes på nåværende plassering i J1. Plassering av pauserom endres som følge av tegning, med fleksibilitet for utvidelse. Medvirkningsgruppen vurderer døgnområdene har en hensiktsmessig utforming og godt grunnlag for videre prosjektering.

007

Veien videre

Medvirkningsgruppen for døgn i funksjonsprosjektet avsluttes nå. Etter at alle medvirkningsgruppene i pulje 1 er ferdig (siste planlagte møter er i uke 6 2024) vil det komme en felles avslutning/oppsummering der formen ikke er kjent enda. Prosjektet fortsetter med detaljprosjektering. Etter hvert som utstyrsanskaffelsen begynner vil noen medvirke på det og i temamøter.

Deltagere (avhuket = tilstede)

- Ingrid Halvorsen HELSE SØR-ØST RHF
- Ralf Kristensen HELSE SØR-ØST RHF
- Thomas Pryssing HELSE SØR-ØST RHF
- Elisabeth Sogstad Grannes HELSE SØR-ØST RHF
- Kari-Ann Valbø HELSE SØR-ØST RHF
- Trine Ertzeid
- Trine Karlstad

Eksterne deltagere (avhuket = tilstede)

Gruppe A - Døgnområder voksen somatikk

Klinikk	Navn	Yrkesbakgrunn	Rolle	Tilstede
NVR	Tale Røisgaard	Sykepleier	Gruppeleder NRH	x
KRE	Grethe Solvang	Sykepleier	Fagperson NRH	x
KIT	Helene Tønset	Sykepleier	Fagperson NRH	x
MED	Nina Ommundsen (GER)	Lege	Fagperson NRH	x
MED	Hilde Klungsøyr (IMA)	Lege	Fagperson NRH	
MED	Nanna von der Lippe	Lege	Fagperson NRH	x
MED	Marte Aune Bjørnerås	Fagsykepleier	Fagperson NRH	x
OPK	Caroline Havikhagen	Sykepleier	Fagperson NRH	
KIT	Camilla Ørgenviken Rønning	Fagutviklingssykepleier	Fagperson NRH	
HHA	Mahtab Mirzaie	Sykepleier	Fagperson NRH	x
TIK	Cecilie Graver	IT støtte/prosess	Fagperson NRH	
VO	Stian Austad Hauge	Sykepleier	Verneombud	
VO	Heidi Kolstad MED	Sykepleier	Verneombud	x
FAGF	Solveig Håbetsås	Sykepleier	Tillitsvalgt	x
NSF	Marie Holmseth	Sykepleier	Tillitsvalgt	
DNLF	Recep Øzeke	Lege	Tillitsvalgt	
OSS	Lidija Jakovljevic	Sykepleier	Fagperson Lukk vern	x
BRUKERREP	Sandra Scott Nicolaysen		Brukerrepresentant	x
BRUKERREP	Solveig Rostøl		Brukerrepresentant	
NYE OUS	Trine Ertzeid	Sykepleier	Fagkoordinator NRH	x
HSØ PO	Thomas Pryssing		Fasilitator NRH	x
HSØ PO	Ingrid Halvorsen		Referent NRH	x
PG	Kaja Dahl		Arkitekt NRH	x
PG	Karina Lehm		Arkitekt NRH	x
RUT	Stine Louise Johannessen		Utstyrsrådgiver NRH	
NYE OUS	Trine Karlstad		Tilhører Fagkoord NSA	

ARH/0000 - Byggherre Felles

Møte 03 pulje 1 - A Døgnområder voksne somatikk - NRH

Møte 03 pulje 1 - A Døgnområder voksne somatikk - NRH

Sak ID:

49305

Alvorlighetsgrad

4 - Medium

Opprettet/rapportert av:

Ralf Kristensen

Opprettet

30.10.2023 12:27:08

Category:

A - Døgnområder voksne somatikk

Underlag og godkjenning

Completed by Thomas Pryssing, 2023-11-08 11:03

Materiale til Funksjonsmøte 3 klart for distribusjon til medvirkningsgruppen

Ralf Kristensen 2023-10-30 12:36

PG laster opp underlaget til møtet.

Completed By: Kaja Dahl 2023-11-08 08:23

Completed Comment: PG laster opp underlaget til møtet.

Ralf Kristensen 2023-10-30 12:37

PO laster opp agenda til møtet.

Completed By: Thomas Pryssing 2023-11-08 10:06

Completed Comment: PO laster opp agenda til møtet.

Thomas Pryssing - 2023-11-08 09:51

Kaja Dahl - 2023-11-08 09:23

Ralf Kristensen - 2023-10-30 12:37

PO laster opp agenda til møtet.

Ralf Kristensen - 2023-10-30 12:36

PG laster opp underlaget til møtet.

NRH F3 Gruppe A Døgnområde, somatikk.pdf

Nye OUS kvitterer mottak

Completed by Elise Emilsen Bakke, 2023-11-08 11:25

Saksunderlag er distribuert til deltakere fra OUS.

Steg 3 - Arbeidslogg

Delt med

9001 - Rådgiver utstyr
8201 - Prosjektering NSA
8202 - Prosjektering NRH
0201 - Oslo universitetssykehus HF
0000 - Byggherre Felles

Abonnenter:

Ole Eskil Simonsen
Trine Karlstad
Stine Louise Johannessen
Elise Emilsen Bakke
Trine Ertzeid
Kaja Dahl
Karina Lehm
Thomas Pryssing
Thea Ekren Koren