
Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Særmøte om forberedende arbeid ved Nye
Rikshospitalet

Forskningsparken og Teams

Dato/tid: Lokasjon:

17 jan 2024 13:00

Ansvarlig Klassifiseringskode

Thea Ekren Koren

Beskrivelse Neste møte i serien

Gi informasjon og svare på spørsmål om arbeidet om
riving og byggeplasskiller i bygg B, D og E

Agenda

001 Se vedlagt presentasjon som inkluderer agenda

Det ble i møtet gitt informasjon, se vedklagt presentasjon fra HSØ PO. Deretter var det
spørsmål og innspill fra deltakere i møtet. 
2024_01_17 informasjonsmøte forberedende arbeider NRH, med tillegg etter møtet.pdf

002 Deltakere på teams og fysisk i Forskningsparken

Deltakere
 OUSHF PB Nye OUS Stab (Møtearrangør)
 Anders Halden
 Anne Lid Øvre
 Anne Lise Fjellet
 Arne Thormod Myklebust
 Cecilie Terese Langvik
 Else Charlotte Sandset
 Guri Galtung Kjæserud
 Ingrid Elise Taraldsrud Hoff
 Jorun Ur
 Karl Kristian Esbjerg Møller-Storvoll
 Kjersti Langmoen
 Kristin Brandal
 Mari Elise Grøstad
 Marianne Hægh Martinussen
 Morten Møller
 Nils Einar Wilhelmsen
 Per Bertil Mårten Olin
 Per Arne Jørgensen
 Pär Fredrik Fällman
 Siv Fredly
 Sturla Owren Solheim
 Thea Renate Høilo Johnsrud
 Thor Børre Sangesland
 Tone Elisabeth Mydske Olsen
 Unn Christensen Gude
 Øystein Fahre
 Martin Lieungh
 Gry Eirin Strand
 Koren, Thea
 Ugland, Karl Olav
 Arne Karlsen
 Diana Solms Ingebricson
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 Werner, Odd Ivar
 Aase Mette Brenna Bråthen
 Hanne Elisabeth Akselsen
 Berit Muan
 Olav Inge Klingenberg
 Anne-Sofie Letting
 Miriam Kim Nyberg
 Vasilis Sitras
 Mahboba Salimi
 Peter Zoltan Fedorcsak
 Brit Svarstad Carlsen
 Anja Høgrann Godager
 Ann-Margrit Semmingsen
 Nina Helene Eikesaas Silseth
 Heidi Thingvold
 Markus Bergback
 Hasse Khiabani Zare
 Kristin Sandnes
 Nils Tore Vethe
 Anne Randi Gryvill
 Marianne E.J.F. Spalder-Larsen
 Maria Gjerde
 Lars Erik Gharib-Alhaug
 Karin Pettersen
 Thai Quoc Tran
 Sofia Helena Lindahl
 Torill Tørres
 Edel Berglien
 Elisabeth Løberg Kirkaune
 Cathrine Nyrud
 Berit Dale
 Tea Høyland Leonardsen
 Anne Grete Bechensteen
 Norunn Iren Lindbak Matthews
 Morten Syversen
 Vilde Hjetland Sæby
 Tove Irene Sveggen
 Helena Lorenzen Santibanez
 Lilly-Ann Marie Dunsæd
 Janne Baust
 aletting
 else@sandset.net
 Else Charlotte Sandset
 Kristian Heldal
 Helga Grimstad Sørhøy
 Merete Gunvor Tysdahl
 Cathrine Anett Beck
 Morten Hagness
 Harald Hugenschmidt
 Janne Marlene Gripheim
 Elin Henriksen
 Kjetil Næss Ertresvåg
 Kristoffer Lassen
 Dyre Berg Kleive
 Bente Evy Halvorsen
 Ole Jacob Nilsen
 Kristin Rennesund
 'sverre.holm@medisin.uio.no'
 'annika.michelsen@medisin.uio.no'
 'kari.otterdal@ous-research.no'
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 'Bente Evy Halvorsen'
 Sverre Holm
 Annika Elisabet Michelsen
 Marius Joachim Beiske
 Kjersti Lønning
 Fanny Bruserud
 Pål Andre Holme
 Steinar Krey Voll
 Britt Jakobsen
 Hege Lundesgaard Trippestad
 Anne Gro Valla
 'Lars Eide'
 Katja Benedikte Prestø Elgstøen
 Kjersti Bjerva
 Johanne Lovise Holstad
 Bård Ingvald Røsok
 Knut Jørgen Labori
 Annika Elisabet Michelsen
 Marianne Løfving Selnes
 Lumturije Adem
 Mona Knudsen
 Wenche Maryon Arntsen
 Lars Aaberge
 Ingunn Beate Omdal Lundbye
 Elinor Synnøve Terp
 Hoftun, Andreas
 Elisabeth Johansen
 Ingvild Bæra
 'lisasverden@hotmail.com'
 Anders Johnsen
 Maria Eugenia Solvang
 Jon Runar Berge
 Geir Lars Vestrheim
 Lars Flatmoen
 Else Riise

003 Støymålinger utført som nullpunktsmålinger i sykehuset januar 2024

Informasjon gitt, se vedlagt presentasjon

004 Krav presentert som er angitt for prosjektet

Informasjon gitt, se vedlagt presentasjon
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005 Arbeid med å rive tårn og pavillionger

Informasjon gitt, se vedlagt presentajon

006 Kantinen

Kantinen vil være åpen for ansatte, selv om det pågår arbeid i området.

007 Hovedkorridor i D0

Korridor i bygg D0, 1. etasje vil være åpen for ferdsel til pasienter, besøkende og ansatte
selv når det pågår arbeider med å sette opp byggeplasskiller

008 Kontorarbeidsplasser som må stenges i perioder når eksisterende tårn skal rives

Det skal i samarbeid med OUS avklares hvilke kontorer arbeidsplasser rundt
eksisterende tårn som vil måtte stenges for bruk i ulike perioder når det pågår støyende
arbeid, vil være egen plan per etasje. 
Det må avklares om arbeidet skal gjennomføres intensivt over ca. 2 uker eller om
arbeidet skal pågå over flere dager med bruk av kontorer til og fra i ulike områder og
etasjer.

009 Testmålinger og erfaringer påvirker videre tiltak og verktøy for områder der det
ikke er presentert løsning med evt. varevinduer osv.

010 Det ble gitt kort informasjon om arbeidet med ROS som pågår i samarbeid med
OUS
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011 Evtentueltsak fra UiO ved Jorun Ur

Det pågrår hele tiden samarbeid mellom sykehuset og universitetet. Det kommer nå
innspill både fra universitetet og sykehuset i forbindelse med
kommunikasjon/samhandling. 
UiO har ansvar for å sikre kommunikasjon om sentraliserte arealer som eks. auditorium
osv. 
Sykehusets ledere har ansvaret for å ivareta kommunikasjon for desentrale arealer som
kontorer osv. der både sykehusets og UiO ansatte har drift i hverdagen. Det er
lederoppgave å huske å informere i begge kanaler, slik at både UiO og sykehusets
ansatte for informasjon om disse rommene. UiO ansatte må involveres på samme måte
som OUS ansatte.

Deltagere (avhuket = tilstede)

Andreas Hoftun  HELSE SØR-ØST RHF

Gry Strand  OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Martin Lieungh  OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Odd Ivar Werner  HELSE SØR-ØST RHF

Per Oddvar Synnes

Thea Ekren Koren  HELSE SØR-ØST RHF

Bjørn Aage Feet  OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Karl Olav Ugland  HELSE SØR-ØST RHF

Marcus Enskat  HELSE SØR-ØST RHF

Nina Kristiansen  HELSE SØR-ØST RHF

Eksterne deltagere (avhuket = tilstede)
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Særmøte om forberedende arbeider ved Nye 
Rikshospitalet for område B1, D1 og E1

Forskningsparken onsdag 17.01.2024
Martin Lieungh, Nye OUS
Andreas Hoftun, HSØ PO
Odd Ivar Werner, HSØ PO

Thea E. Koren, HSØ PO

2024_01_17 informasjonsmøte forberedende arbeider NRH, med tillegg etter møtet.pdf (001 - Se vedlagt presentasjon som inkluderer agenda)



Velkommen - Martin

• En generell oversikt over støy- og vibrasjonskravene som gjelder for 
sykehuset - Andreas

• Støyreduserende tiltak, inkludert installasjon og plassering av 
varevinduer i E1 og D1 – Andreas og Odd Ivar

• Informasjon om planlagt rivning av kantinepaviljongen – Odd Ivar

• Konsekvensene rivningen av tårnet vil ha for virksomheter i nærheten –
Odd Ivar

• Evt. informasjon om ROS arbeid som pågår med OUS - Thea

Sakene vil bli presentert i møtet av HSØ-PO og det vil være mulig å delta på teams

Agenda
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Krav til støy og vibrasjoner
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• Planlegging av arbeidet følger et hierarki 
mtp støy og vibrasjoner

• Krav og føringer blir gitt til entreprenør ved 
kontrahering

• Metode, tiltak og rutiner vil til dels bli 
utarbeidet i samarbeid med entreprenør

Støy og vibrasjoner:
Prinsipp for skånsom anleggsgjennomføring

Myndighetskrav/driftskrav

Valg av løsninger

Valg av metode

Type spunt, plassering av 
rivesnitt osv

Utstyrsbruk (knusing vs 
pigging osv)

Rutiner
Sprengningsintervaller, 

stilleperioder, 
varslingsrutiner, måling, 

arbeidsperiode

Organisatoriske tiltak

Avbøtende tiltak
Utbedring av fasader, 

støyskjerm

Flytting av pasienter, 
«støyperioder»
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• Arbeidsoperasjoner som ikke kan løses med planlegging og tiltak må 
løses i samarbeid med OUS (dvs organisatorisk)
• HSØ-PO’s ansvar å formidle disse aktivitetene til OUS i god tid før 

implementering

Støy og vibrasjoner:
Prinsipp for skånsom anleggsgjennomføring – forts.
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Støy - Premisser

• Krav stilt i reguleringen; følge T-1442
• Litt forenklet: 

• Innvendig støynivå 40dB i pasientrom og klinikk

• Innvendig støynivå 45dB i kontorer

• Gjelder for gjennomsnitt mellom 07-19 
(Merk! Logaritmisk skala!)

link

• Spredning av støy:
• Luftbåren

• Strukturstøy

• Nullpunktsmålinger som er utført i RH
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Nullpunktsmålinger i sykehuset 
Måleresultatet for målinger gjennomført torsdag 11. januar er vist i tabellen nedenfor:

Målepunk

t

Lydniv

å (dB)

Rom Kommentarer

1 46 A2.3804 Liten gangtrafikk

2 38 B1.4023

3 66 C1.1001A Generelt mye aktivitet i ventesone

4 43 E1.1013

5 40 E1.3023

6 51 D1.1022

7 51 C2.1034 Med boring, sliping, og saging utenfor

8 47 C2.1034 Stille

9 51 C2.2804

10 54 C4.2804B Generelt mye aktivitet i gang

11 34 C4.2036

12 51 C5.2802

13 51 C4.4804

14 47 C2.4804 Boring i bygget i noe av tiden

15 38 C2.4031
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Vibrasjoner - Premisser

• Ingen forskrift eller retningslinje 
som setter konkrete krav

• Grense satt på bakgrunn av 
kartlegging av utstyr og av erfaringer 
fra andre prosjekter (bla 
Radiumhospitalet)

• Krav som er satt for vibrasjoner: 
15mm/s

• Referanseverdier:
• Krav med hensyn til konstruksjon: 42mm/s

• Krav i nærhet av sensitiv infrastruktur (høyspent og 
VAV-tuneller): 25mm/s
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Hva er vurdert for forberedende arbeider:

• Riving av paviljonger

• Riving av tårn
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Nytt bilde laget etter møtet
• Det var ønsket informasjon om hvordan det planlegges med å forstå forrige bilde i 

presentasjonen. 

• Hvordan avklare prosess og arbeid som påvirker de som har arbeidsplass innenfor det 
rødmarkerte området
• Det skal monteres stilas og duk rundt tårnet som skal demonteres
• Det skal frisages tegl utvendig slik at tårnet demonteres, dette arbeidet er angitt å ta ca. en dag per etasje
• Takdelen på toppen av tårnet vil kobles fra bygget og heises ned som en stor del
• Det skal skjæres løs elementer, det angis at dette tar ca. 2,5 dager per etasje
• Til slutt skal det også fjernes deler som ligger under bakken. 

Forenklet betyr dette at de som har kontorer innenfor rød ramme vil bli påvirket med 
støy/arbeid som gjør at kontorer ikke kan benyttes. Her må det lages en detaljplan sammen 
med OUS slik at ansatte vet hvilke dager, de ulike kontorplassene kan benyttes og ikke, fordelt
på ulike dager i ulike etasjer 

4. etasje, rom NN, NN, NN blir stengt for sagearbeider ? ukedag i uke ?

3. etasje, rom NN, NN, NN blir stengt for sagearbeider ? ukedag i uke ?

2. etasje, rom NN, NN, NN blir stengt for sagearbeider ? ukedag i uke ?

4. etasje, rom NN, NN, NN blir stengt for å skjære løs elementer ? ukedag i uke ?

3. etasje, rom NN, NN, NN blir stengt for å skjære løs elementer ? ukedag i uke ?

2. etasje, rom NN, NN, NN blir stengt for å skjære løs elementer ? ukedag i uke ?
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Tentativ plan for riverarbeider tårn
• Stillas – rigging og montering (17.januar – 2.februar)

• Miljøsanering og lett riving (5 - 15.februar)

• Riving og frisaging av teglfase (5 – 23.februar)

• Rigging av mobilkran (23.februar)

• Rive takkonstruksjon (26-27 .februar)

• Sage betongvegger og dekker, ned til tak (28.februar – 2.april)

• Sikringsarbeider inne i tårnet – pågår samtidig.

• Riving av frontvegg ned til bakkeplan (3.april til 19.april)

• Riving kjeller – ikke ferdig planlagt.

NB! Datoen er tentative og noe justering må man påregne.

Hvilke rom og kontorer som ligger tett på tårnet blir berørt, når og hvordan? 
Hvordan vil støy og sikringstiltak for ansatte påvirke ulike rom og kontorer? 
Erfaringer og vurdering av nye tiltak
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Kantine– forberedende arbeider ved tidligere 
kiosk og hovedinngang

• Vi setter opp vegger og gjør klart for flytting 
ut fra kantine

• Det vil bli flytting og møblering av området, 
starter mandag 29.januar

• Dato for nytt lager for kiosk er ikke klart 
ennå
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Kantine– bygging av klimavegg (pro-vegg)

Kantine – plan for arbeider
• Kantinen er planlagt å kunne holde 

åpent hele perioden

• Møbler flyttes ut av 
kantinepaviljong, mandag 
29.januar.

• Det etableres ny klimavegg, start 
tirsdag 30.januar og det er 
forventet at arbeidet tar ca.2 uker.

• Riving av servicepaviljong innvendig 
og utvendig, starter etter klimavegg 
er etablert. 
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Arbeider bygg D – riving av servicepaviljong

Plan for arbeider:
Bygging av klimavegg innvendig i korridor/gang D0 
(22. januar – 9. februar)

Arbeider som skal koordineres før dato settes:

• Forberedende arbeider for utvendig riving, 
mellom klimavegg og eksisterende, 
rivearbeider.

• Utvendig rivearbeider av servicepaviljong

• Ny glassfasade og provegg bygges

Korridor i D0 vil opprettholdes og være tilgjengelig for pasienter og ansatte, selv 
om det settes opp midlertidige vegger mot byggeplassen. 
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Varevinduer bygg B og E.

• Hensikt – redusere støy i forbindelse med grunnarbeider

• Antatt oppstart, mandag 3.mars – ferdig 19.mars.

• Endelig dato vil bli avtalt med hver avdeling/leder og det vil bli satt en dato for hvert rom.

• Antar ca.1 time pr. vindu som et estimat.
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Andre arbeider – kort info
Bygg E
• Overbygg inngang rives

• Midlertidig rømningsvegg etbleres

• Ny utgang/-inngang bygg E – mot sognsvannsbekken.

Bygg E1, etasje 01
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• Overordnet formål: Bidra til å sikre liv og helse for pasienter, ansatte, 
pårørende, naboer og tredje person i byggefasen

• Identifisere risiko som følge av samlet prosjektaktivitet ved Rikshospitalet 
slik at nødvendige tiltak, både for sykehus og prosjekt, kan iverksettes
• Gjennomgang av planlagte byggeprosjekter i regi av OUS, Nye Rikshospitalet, inkludert 

Rokade C1

• Analysen skal danne grunnlag for beslutninger om tiltak og aksjoner, både 
hos OUS og byggeprosjektene, for å unngå belastinger utover tålegrenser og 
for å unngå tilfeller med ikke-planlagte driftsforstyrrelser

Resultatet vil kunne gi tiltak som vil kunne gi ytterligere tiltak.

Kort informasjon om ROS analyse som er i pågående 
prosess november 2023 til januar 2024
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2024 Q1
Riving C1 2025

Riving Sykehotell 
2024

Midlertidig hovedinng 1 
2023

Rokade E3- E4
2023

Midlertidig 
hovedinngang 2 
2024

Midlertidig 
H-PAD Q4 2023

Syklotronsentret
2024 august 

Rokade 
2023

Rokade 
2023

Omfang denne ROS-analysen 
er 2024 og 2025 
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Særmøte om forberedende arbeider ved Nye 
Rikshospitalet for område B1, D1 og E1


Forskningsparken onsdag 17.01.2024
Martin Lieungh, Nye OUS
Andreas Hoftun, HSØ PO
Odd Ivar Werner, HSØ PO


Thea E. Koren, HSØ PO







Velkommen - Martin


• En generell oversikt over støy- og vibrasjonskravene som gjelder for 
sykehuset - Andreas


• Støyreduserende tiltak, inkludert installasjon og plassering av 
varevinduer i E1 og D1 – Andreas og Odd Ivar


• Informasjon om planlagt rivning av kantinepaviljongen – Odd Ivar


• Konsekvensene rivningen av tårnet vil ha for virksomheter i nærheten –
Odd Ivar


• Evt. informasjon om ROS arbeid som pågår med OUS - Thea


Sakene vil bli presentert i møtet av HSØ-PO og det vil være mulig å delta på teams


Agenda







Krav til støy og vibrasjoner







• Planlegging av arbeidet følger et hierarki 
mtp støy og vibrasjoner


• Krav og føringer blir gitt til entreprenør ved 
kontrahering


• Metode, tiltak og rutiner vil til dels bli 
utarbeidet i samarbeid med entreprenør


Støy og vibrasjoner:
Prinsipp for skånsom anleggsgjennomføring


Myndighetskrav/driftskrav


Valg av løsninger


Valg av metode


Type spunt, plassering av 
rivesnitt osv


Utstyrsbruk (knusing vs 
pigging osv)


Rutiner
Sprengningsintervaller, 


stilleperioder, 
varslingsrutiner, måling, 


arbeidsperiode


Organisatoriske tiltak


Avbøtende tiltak
Utbedring av fasader, 


støyskjerm


Flytting av pasienter, 
«støyperioder»







• Arbeidsoperasjoner som ikke kan løses med planlegging og tiltak må 
løses i samarbeid med OUS (dvs organisatorisk)
• HSØ-PO’s ansvar å formidle disse aktivitetene til OUS i god tid før 


implementering


Støy og vibrasjoner:
Prinsipp for skånsom anleggsgjennomføring – forts.







Støy - Premisser


• Krav stilt i reguleringen; følge T-1442
• Litt forenklet: 


• Innvendig støynivå 40dB i pasientrom og klinikk


• Innvendig støynivå 45dB i kontorer


• Gjelder for gjennomsnitt mellom 07-19 
(Merk! Logaritmisk skala!)


link


• Spredning av støy:
• Luftbåren


• Strukturstøy


• Nullpunktsmålinger som er utført i RH
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Nullpunktsmålinger i sykehuset 
Måleresultatet for målinger gjennomført torsdag 11. januar er vist i tabellen nedenfor:


Målepunk


t


Lydniv


å (dB)


Rom Kommentarer


1 46 A2.3804 Liten gangtrafikk


2 38 B1.4023


3 66 C1.1001A Generelt mye aktivitet i ventesone


4 43 E1.1013


5 40 E1.3023


6 51 D1.1022


7 51 C2.1034 Med boring, sliping, og saging utenfor


8 47 C2.1034 Stille


9 51 C2.2804


10 54 C4.2804B Generelt mye aktivitet i gang


11 34 C4.2036


12 51 C5.2802


13 51 C4.4804


14 47 C2.4804 Boring i bygget i noe av tiden


15 38 C2.4031







Vibrasjoner - Premisser


• Ingen forskrift eller retningslinje 
som setter konkrete krav


• Grense satt på bakgrunn av 
kartlegging av utstyr og av erfaringer 
fra andre prosjekter (bla 
Radiumhospitalet)


• Krav som er satt for vibrasjoner: 
15mm/s


• Referanseverdier:
• Krav med hensyn til konstruksjon: 42mm/s


• Krav i nærhet av sensitiv infrastruktur (høyspent og 
VAV-tuneller): 25mm/s







Hva er vurdert for forberedende arbeider:


• Riving av paviljonger


• Riving av tårn







Nytt bilde laget etter møtet
• Det var ønsket informasjon om hvordan det planlegges med å forstå forrige bilde i 


presentasjonen. 


• Hvordan avklare prosess og arbeid som påvirker de som har arbeidsplass innenfor det 
rødmarkerte området
• Det skal monteres stilas og duk rundt tårnet som skal demonteres
• Det skal frisages tegl utvendig slik at tårnet demonteres, dette arbeidet er angitt å ta ca. en dag per etasje
• Takdelen på toppen av tårnet vil kobles fra bygget og heises ned som en stor del
• Det skal skjæres løs elementer, det angis at dette tar ca. 2,5 dager per etasje
• Til slutt skal det også fjernes deler som ligger under bakken. 


Forenklet betyr dette at de som har kontorer innenfor rød ramme vil bli påvirket med 
støy/arbeid som gjør at kontorer ikke kan benyttes. Her må det lages en detaljplan sammen 
med OUS slik at ansatte vet hvilke dager, de ulike kontorplassene kan benyttes og ikke, fordelt
på ulike dager i ulike etasjer 


4. etasje, rom NN, NN, NN blir stengt for sagearbeider ? ukedag i uke ?


3. etasje, rom NN, NN, NN blir stengt for sagearbeider ? ukedag i uke ?


2. etasje, rom NN, NN, NN blir stengt for sagearbeider ? ukedag i uke ?


4. etasje, rom NN, NN, NN blir stengt for å skjære løs elementer ? ukedag i uke ?


3. etasje, rom NN, NN, NN blir stengt for å skjære løs elementer ? ukedag i uke ?


2. etasje, rom NN, NN, NN blir stengt for å skjære løs elementer ? ukedag i uke ?







Tentativ plan for riverarbeider tårn
• Stillas – rigging og montering (17.januar – 2.februar)


• Miljøsanering og lett riving (5 - 15.februar)


• Riving og frisaging av teglfase (5 – 23.februar)


• Rigging av mobilkran (23.februar)


• Rive takkonstruksjon (26-27 .februar)


• Sage betongvegger og dekker, ned til tak (28.februar – 2.april)


• Sikringsarbeider inne i tårnet – pågår samtidig.


• Riving av frontvegg ned til bakkeplan (3.april til 19.april)


• Riving kjeller – ikke ferdig planlagt.


NB! Datoen er tentative og noe justering må man påregne.


Hvilke rom og kontorer som ligger tett på tårnet blir berørt, når og hvordan? 
Hvordan vil støy og sikringstiltak for ansatte påvirke ulike rom og kontorer? 
Erfaringer og vurdering av nye tiltak







Kantine– forberedende arbeider ved tidligere 
kiosk og hovedinngang


• Vi setter opp vegger og gjør klart for flytting 
ut fra kantine


• Det vil bli flytting og møblering av området, 
starter mandag 29.januar


• Dato for nytt lager for kiosk er ikke klart 
ennå







Kantine– bygging av klimavegg (pro-vegg)


Kantine – plan for arbeider
• Kantinen er planlagt å kunne holde 


åpent hele perioden


• Møbler flyttes ut av 
kantinepaviljong, mandag 
29.januar.


• Det etableres ny klimavegg, start 
tirsdag 30.januar og det er 
forventet at arbeidet tar ca.2 uker.


• Riving av servicepaviljong innvendig 
og utvendig, starter etter klimavegg 
er etablert. 







Arbeider bygg D – riving av servicepaviljong


Plan for arbeider:
Bygging av klimavegg innvendig i korridor/gang D0 
(22. januar – 9. februar)


Arbeider som skal koordineres før dato settes:


• Forberedende arbeider for utvendig riving, 
mellom klimavegg og eksisterende, 
rivearbeider.


• Utvendig rivearbeider av servicepaviljong


• Ny glassfasade og provegg bygges


Korridor i D0 vil opprettholdes og være tilgjengelig for pasienter og ansatte, selv 
om det settes opp midlertidige vegger mot byggeplassen. 







Varevinduer bygg B og E.


• Hensikt – redusere støy i forbindelse med grunnarbeider


• Antatt oppstart, mandag 3.mars – ferdig 19.mars.


• Endelig dato vil bli avtalt med hver avdeling/leder og det vil bli satt en dato for hvert rom.


• Antar ca.1 time pr. vindu som et estimat.







Andre arbeider – kort info
Bygg E
• Overbygg inngang rives


• Midlertidig rømningsvegg etbleres


• Ny utgang/-inngang bygg E – mot sognsvannsbekken.


Bygg E1, etasje 01







• Overordnet formål: Bidra til å sikre liv og helse for pasienter, ansatte, 
pårørende, naboer og tredje person i byggefasen


• Identifisere risiko som følge av samlet prosjektaktivitet ved Rikshospitalet 
slik at nødvendige tiltak, både for sykehus og prosjekt, kan iverksettes
• Gjennomgang av planlagte byggeprosjekter i regi av OUS, Nye Rikshospitalet, inkludert 


Rokade C1


• Analysen skal danne grunnlag for beslutninger om tiltak og aksjoner, både 
hos OUS og byggeprosjektene, for å unngå belastinger utover tålegrenser og 
for å unngå tilfeller med ikke-planlagte driftsforstyrrelser


Resultatet vil kunne gi tiltak som vil kunne gi ytterligere tiltak.


Kort informasjon om ROS analyse som er i pågående 
prosess november 2023 til januar 2024







2024 Q1
Riving C1 2025


Riving Sykehotell 
2024


Midlertidig hovedinng 1 
2023


Rokade E3- E4
2023


Midlertidig 
hovedinngang 2 
2024


Midlertidig 
H-PAD Q4 2023


Syklotronsentret
2024 august 


Rokade 
2023


Rokade 
2023


Omfang denne ROS-analysen 
er 2024 og 2025 
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