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Saksfremstilling 
Rokadeprosjektet har i sin forprosjektrapport lagt til grunn at det skal etableres et modulbygg på tak E til 
avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (ABU).  
Prosjektet har nå høstet erfaringer med å bygge på tak C. Dette har vært svært krevende arbeider med 
hulltaking i tak for stålfundament, branntiltak, trappeløp, etc. Det har vært støyende arbeider som har 
påvirket sykehusvirksomheten. I tillegg har det vært flere vannlekkasjer. Arbeidet er blitt langt dyrere enn 
først antatt. Det vurderes som enda mer utfordrende å etablere et modulbygg på tak E med nyfødtintensiv 
og fødeavdeling tett innpå arbeidet. I tillegg er sykehuset nå i gang med å bygge et tilbygg D2 – D3. Tilbygg 
D2 - D3 kommer i konflikt med modulbygget siden tilbygget trenger å bygge tak over tak der det evt. skulle 
ha vært satt stålfundamenter til modulbygg. Rokadeprosjektet har i oppdrag fra styret i Helse Sør-Øst også 
et krav om å gjennomføre en kostnadsoptimalisering av prosjektet for å kunne holde seg innenfor tildelte 
rammer. Samlet sett er det behov for å vurdere en alternativ lokalisering til ABU. 
 

Det har vært gjennomført to møter mellom representanter fra Barne- og ungdomsklinikken, Oslo 
sykehusservice, Nye OUS og Helse Sør-Øst sin prosjektorganisasjon for å utrede dette.  

I første møte ble det av deltakerne i møtet frarådet å etablere et modulbygg på tak E ut i fra de erfaringer 
som er høstet fra etablering av stålkonstruksjoner for modulbygg på tak C. Det var enighet om å utrede 
videre to alternativer: 

1. Alternativ 1 – Modulbygg på tak C 

2. Alternativ 2: oppgradering og utvidelse av eksisterende lokaler for ABU 

Det ble i forkant utarbeidet et omforent romprogram for ABU av representanter fra HSØ PO, Nye OUS og 
BAR. Den beskriver et samlet arealbehov for alternativ 1 på 535 kvm funksjonsareal og for alternativ 2 på 
487 kvm funksjonsareal.  

For alternativ 1 er dette spesifisert i den sørlige delen av bygget med den romfordeling som allerede er lagt 
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inn i bygget. I tillegg vil det måtte tas bort en vegg eller to for å legge til rette for ventesoner. Det ble ytret 
et ønske om en egen dør i korridor for å markere skille mellom ABU og kontorområdene mot nord.  

For alternativ 2 er arealbehovet så langt ikke definert inn i eksisterende fysiske rom. Enkelte rom i dagens 
midlertidige løsning vil ikke kunne benyttes videre (lager til undersøkelsesrom), mens det er behov for 
andre nærliggende rom som så langt ikke er lokalisert. For alternativ 2 må arealene oppgraderes mht. 
lydisolering og evt. innredning av andre rom som i dag ikke benyttes til dette formål. Alternativ 2 har også 
en usikkerhet ved at det så langt ikke er konkretisert hvilke rom som i tilfelle må overføres til ABU, og hvilke 
konsekvenser dette vil få for de som i dag benytter disse arealene. 

Vurdering 
Alternativ 1 blir anbefalt. ABU blir her samlet i ett område i nye lokaler, og sykehuset unngår byggearbeider 
i enda et område av sykehuset. Men ABU vil komme noe lengre bort fra barneklinikkens øvrige fagmiljø, og 
de vil komme tett på byggeplassen i flere år.  
 
Avdelingsleder for ABU har presentert alternativene i et personalmøte med sine ansatte, og 
tilbakemeldingen fra dette møtet er at hele ABUs personalgruppe RH stiller seg bak alternativ 1 – under 
følgende forutsetninger: 

1. Romprogrammet er i tråd det med som ble utarbeidet som et omforent romprogram mellom HSØ 
PO, barne- og ungdomsklinikken og Nye OUS, og  

2. Lydkravene for modulbygg C tilfredsstiller ABUs virksomhet (pasientbehandling, poliklinikk). 
 
Saken presenteres for medvirkningsgruppen for Rokade C1 25.10.2023, og saken planlegges behandlet i 
programstyret for Nye Aker og Nye Rikshospitalet 3.11.2023.  
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