Revidert 10.04.24

Rokade C1: seermgtegrupper og ti

Mgte i Magte i
Forskningsparke [Forskningsparke
Mgter /ansvar innkalling Navn Kommentar mgter 9/20/2023(n 27.09.2023 n 18.10.2023 10/25/2023 11/8/2023 11/17/2023 11/21/2023 11/22/2023 11/29/2023 1/3/2024|24.01.024 1/31/2024 2/14/2024 3/6/2024 3/13/2024 4/3/2024 4/24/2024 5/8/2024| 5/15/2024| 5/29/2024 6/5/2024 6/19/2024 Sep-24 Oct-24
Medvirkningsgruppe Rokade C1 14.00-15.30 14.00-15.30 14.00-15.30 14.00-15.30 14.00-15.30 14.00-15.30
Medvirkningsgruppe Forberedene arbeider og byggeplasskiller 14.00-15.30 14.00-15.30 14.00-15.30 14.00-15.30 14.00-15.30
Szergruppe 1 Bygg E3+E4, degnomrade og hjerteovervakning Avsluttet mgteserie 10/48/2623(13.45-14.15 09:00-09:50 13.45-14.45 13.00-15.00
Seergruppe 2 Bygg E3+E4, akuttmottak (inkl. utomhus) Avsluttet mgteserie 10/48/2023(14.15-14.45 10.00-10.45 10.00-16:45 1430-1515
Seergruppe 3 Bygg B1, 1. et. Personalkantine og kiosk Avsluttet mgteserie 11/8/2023 12.30-13.30 12.36-13-30
Bygg C4, 4. et. Degnomradde, thoraxkirurgisk
Saergruppe 4 intermedizerpost Gjennomfgrt overordnet prosess 13-06-13-50 11.00- 13.00
Reorganisering pagar, konkurranse
stanset. Seermgter starter etter
Saergruppe 5 Modulbygg C7, foreldreovernatting avklaringer og kontrakt avklart. 14.00 - 15.00 13.45-14.30 13.45-14.30 11.09.24 08.30-10-30
Mottaksprosjekt ma fglge denne
prosess. Saergruppe ikke aktuelt, fglges
opp i OUS regi. Informasjon gis i
Seergruppe 6 Bygg D4, 2. et. elfys 5 medvirkningsmgte 08.05.24
Seermpte sikkerhet og resepsjon,
22.09.23 kl. 10.00. Seergruppemgter
avsluttet januar 24. Saker fglges opp og
avsluttes i omega. Mottaksprosjekt
Saergruppe 7 Bygg B2, 1. et. hovedinngang og andre funksjoner |overtar videre samhandling. 15-00-15-30 08.00-08.50 15.00-15.30
Innkalt til ekstra seermgte 22.09.23 kl. 11.30
14.30. Befaring i lokalene onsdag 20.09.23.
Nyrelab avsluttet seermgter, oppgolging
aksjoner i mgteregister og Mottaksprojsekt
overtar samhandling. Dialyse, ekstra
seermgte 07.02.24, siste mgte for
Seergruppe 8 Bygg B2, 4. et. dialyse og nyrelaboratoriet mottaksprosjekt overtar samhandling. 12.36-13-30 12.30-13.30 12.30-13.30
Bygg C2, 3. et. dggnomrade (nevrologisk
Saergruppe 9 sengepost) Avventer overordnet prosess 14.00-14-50 08.00-10-00
Avventer plan for
kostnadsoptimalisering og overordnet
Seergruppe 10 Bygg C2, 2. et. klinisk forskningspost prosess 13:00-13-50 13-00-13-50 09.10.24 kl. 08.30-10.20
Avklart flytting til tak C, deretter
avsluttende seermegte fgr
Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (ABU Mottaksprosjekt OUS overtar
Saergruppe 11 poliklinikk) samhandlingen Utsatt mgte 14.45-15.30 14.45-15.30 15.00-15.45 29.05.24 kl. 04
Ingen mgter planlagt, kontorfordeling
Saergruppe 12 Modulbygg tak C gjort i OUS regi.
Midlertidig forplass 2. Egen mgteplan med 4 Avsluttet mgteserie, sende ut underlag
Seergruppe 13 Seermgter er gjennomfgrt. slik ble det. 11:00-12:30 08:30-10:00 09.00-10.30 08.00-09.00




Rokade C1: medvirkningsgruppe og tidspunkt for mgter
Dato Klokkeslett  Sted
6/20/2023 13.00-14.30 Forskningsparken, Fauna

Mgter
Oppstartsmgte
Mgte 2
Magte 3
Mgte 4
Mgte 5
Mgte 6
Mgte 7
Mgte 8
Mgte 9
Mgte 10
Mgte 11
M@te 12
Mgte 13
Mgte 14

9/13/2023 14.00-15.30 RH -
10/25/2023 14.00-15.30
11/21/2023 14.00-15.30

1/31/2024 14.00-15.30

3/13/2024 14.00-15.30

5/8/2024 14.00-15.30

6/19/2024 14.00-15.30

9/18/2024 14.00-15.30
10/16/2024 14.00-15.30
11/13/2024

12/4/2024

1/29/2025

2/26/2025

Ansvarlig for iiFrist internt urUtsendelse ag Frist referat

Nye OUS
Nye OUS
Nye OUS
Nye OUS
Nye OUS
Nye OUS
Nye OUS
Nye OUS

9/6/2023
10/16/2023
11/27/2023

1/22/2024

3/4/2024
4/26/2024
6/10/2024

9/6/2023
10/18/2023
11/29/2023

1/24/2024

3/6/2024
4/30/2024
6/12/2024

9/20/2023
11/1/2023
11/13/2023
2/7/2024
3/20/2024
5/15/2024
6/26/2024



Deltakere medvirkningsmgter

]N avn

Klinikk |FHA %Thﬂr Berre Sangesland
DST, Nye OUS Bjgérn Aage Feet |PRE %AthTE Halden

AKU Sgren Pischke TIK %EliSE Riise

BAR Morten Syversen IDST, Prosjektvernsombud %Per Oddvar Synnes
HHA Marianne Hazgh Martinussen VO %Anne Gro Valla

HLE Mils Einar Wilhelmsen |Brukerrepresentant %ﬁ‘}wind Skotland

KLM Hanne Akselsen A rbeidsmiljgavdelingen,/BHT %Nenad Tomic

KIT Thea Renate Hgilo Johnsrud Uio %Jorun Ur

KRE Pal Andre Holme IDST, Nye QUS %Mar‘tin Lieungh

KRM Arne Karlsen NSF Mette Neergard

KM Anne Sofie Letting Fagforbundet %Ellinﬂr Lenna

MED Moari Elise Grgstad |NITD' %DIE Andreas Gresholt
MNVR Angelika Sorteberg |DNLF %Rune Andersen

OPK Guri Galtung Kjseserud |H5{2} PO %Thea Koren

055 Oddny Bierkergy Hitland |H5-[2i PO %Stian llebrekke




Mgteplan AMU 2023:

15. Desember (uke 50) 12. Januar (uke2)

16. Februar (uke 7) - au til amu 9/3
2. mars (uke 9) - Aus giennomgang av kandidater til arbeidsmilj@prisen 2023

20. April (Uke 16)

1. Juni (uke 22)

24. August (uke 34)

28. September (uke 39)
9. November (uke 45)

9. Mars (uke 10)

4. Mai (uke 18)

15. Juni (uke 24)

7. September (uke 36)

19. Oktober (uke 42)

23. November (uke 47)

Mgte i desember for behandling av budsjett 2024

Mgteplan AMU 2024:

29.01.2024, 08:13 Meateplan

Du er innlogget som: |ngrid Nedtvedt Min verkteykasse Publisering  Min klinikk  Min enhet  Altinnhold A-A  Seketips

L |
. :i OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS | ' +." Sek etter innhold, tif.nr, personar og enheter

Forside Nyheter Organisasjon Tjenester For ansatte Fag Forskning og utdanning

Arbeidsmiljgutvalget (AMU)

*

Meoteplan for sentralt AU og AMU 2024 =

Saksinnmelding E-Dpp rett bokmerker

Referater

Meteplan

Medlemmer | sentralt AMLU
AMU i Klinikkene

All-mate AMU-mote
(saksinnmelding uka fer) ||(torsdager fra 13.00 til 15.00)

(Uke 14) 4, april {Uke 16) 18, april
(Uke 18) 2. mai {Uke 20) 16. mai
- 1

Tidslinje for innmelding av saker til de ulike metene, kan endres ila aret:

Tidslinje for innmelding av sak til AMU 1. februar

Frist for innmelding til AL 11. Januar kIl 12,00

ALU-mete med gjennomgang av innmeldte saker  [18. januar

Frist for ettersending av AMU-dokumenter 25. Januar kl 12.00

AMU-mate 1. februar

Tidslinje for innmelding av sak til AMU 14, mars

Frist for innmelding til AL 22, februar k1 12,00 (eller far

vinterferien)

All-mete med gjennomgang av innmeldte saker |29 februar

Frist for ettersending av AMU-dokumenter 7. mars kl 12.00

AMU-mate 14.mars

Tidslinje for innmelding av sak til AMU 18. april

Frist for innmelding til AU 26. mars kl 12.00 (eller for paskeferien)

AlL-mate med giennomaang av innmealdte saker |4, april

Frist for ettersending av AMU-dokumenter 11. april kI 12.00

AMU-mate 18. april

Megteplan klinikkAMU 2024

r e r (TR t e

1. Sakene meldes inn allerede na rett over nyttar til det K-AMU — mgte dere mener saken skal tas opp.
2. Innmelding til AU innen oppgitt dato, og hvis dato ikke er oppgitt: senest 2 uker fgr mgte (obs legg til dager hvis helligdager, vinterferie, etc)
3. Innsending av saksunderlag senest 8 dager fgr K-AMU-mgte (obs legg til dager hvis helligdager, vinterferie, etc)

Wi kopierer alltid inn klinikkontakt i korrespondansen med sekretzer for K-AMLU.

Tema Klinikk Planlagte mgter i Innmelding/saksunderlag Kontaktperson klinilkk-AMLU Klinikkontakt
klinikk-anu 2024
AU Klinikk-AnuU Mawvn Mail Mawvn Mail
Utomhus E3/E4 | AKU 25.01, 25.02, 15.02 Ikke oppgitt Ann Wigdis UXNNMSs @ ous- Fredrik Fallman | wxfrfa@ous-hf.no
25.04 (11-00- Mgster hf.no
13.30)
Mevrologisk sengepost C2 | MEV 17.01, 14.02, 03.01, 31.01, lkke oppgitt Carina Helen cahesi@ous-hf.no | Else C Sandset glsesa@ous-hf.not
3. etasje 20,03, 17.04, 06.03, 032.04, Hagvag
22.05, 15.06 - 0&.05, 05.06 Sivertsen
alle 14.00-15.30
Thoraxkirurgisk intermediaer HLK 09.02, 21.03, 2 uker fgr AMU, lkke oppgitt Marit uxfrom@ous- Mils E nilwil@ous-hf.no
og sengepost ca 23.05 25.01, 07.03, Frogner hf.no Wilhelmsen
4. etasje 07.05
Klinisk forskningspost c2 KLM 08.02, 11.04, 25.01, 07.03, AL bestiller Tone Jensen tojen2@ous-hf.no | Kristin Brandal uxbrkci@ous-hf.no
2. etasje 23.05, 20.06 07.05 underlagsmateriale
Elfys 5 HLEK 05.02, 21.03, 2 uker fgr AMU, lkke oppgitt Marit uxfrom@ous- Nils E nilwil@ous-hf.no
23.05 25.01, 07.03, Frogner hf.no Wilhelmsen
07.05
Ingen na (elfys 5 evt) KRN 18.01, 15.02, 2 uker fgr ANMU g d fgr AMU-mgte | Cecilie cthi@ous-hf.no Morten Mgller | mmoller@ous-
14.03, 18.04, Kleppan hf.no
23.05, 20.06 evt Thomassen




